

Obsah

1	Úvod	2
1.1	Zámer spracovania PHSR	3
1.2	Východiskové koncepčné dokumenty	6
1.3	Hodnotenie predchádzajúceho PHSR obce	7
2	Analytická časť.....	8
2.1	Analýza projektovej pripravenosti.....	9
2.2	Analýza vnútorného prostredia	9
2.2.1	Základná charakteristika obce.....	9
2.2.2	História obce	9
2.2.3	Prírodné pomery	10
2.2.4	Pôdne pomery	10
2.2.5	Demografia	12
2.2.6	Vzdelanie	16
2.2.7	Kultúrno-spoločenský život v obci.....	17
2.2.8	Bytová otázka	17
2.2.9	Ekonomika	18
2.2.10	Vybavenosť obce	20
2.3	Analýza externého prostredia	21
2.4	Zhodnotenie súčasného stavu územia	24
3	Strategická časť	26
3.1	Vízia rozvoja územia obce Včelince	26
3.2	Strategický cieľ.....	27
4	Programová časť.....	29
4.1	Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám	29
4.2	Súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov	30
5	Realizačná časť	33
5.1	Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii	33
5.2	Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie PHSR ..	33
5.3	Stručný popis komunikačnej stratégie	34
5.4	Systém monitorovania a hodnotenia	34
6	Finančná časť.....	37
6.1	Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR	37
6.2	Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov	38
6.3	Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania	39
7	Záverečná časť.....	40
8	Prílohy.....	41
8.1	Formulár č. Ú 9 – Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR.....	42
8.2	Formulár č. A 4 - Ex-post hodnotenie - stav projektovej pripravenosti	43
8.3	Formulár č. A 7 - Evidencia podnikateľských subjektov v okrese Rimavská Sobota ..	44
8.4	Formulár č. A 7b - Evidencia podnikateľských subjektov v obci.....	45
8.5	Formulár č. P 2 - Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov.....	50
8.6	Formulár č. F 6 – Finančný rámec realizácie PHSR	51

1 Úvod

Názov:	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014 - 2020
Územné vymedzenie:	Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, obec Včelince
Územný plán obce schválený:	áno
Dátum schválenia PHSR:	28.04.2015
Dátum platnosti:	29.04.2015 – 31.12.2020
Verzia:	1.0
Publikovaný verejne:	29.04.2015

Zdroj: vlastné spracovanie

Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020“ (ďalej len PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. PHSR je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Prostredníctvom PHSR obce Včelince sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, hospodársku a environmentálnu sféru.

PHSR spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

1.1 Zámer spracovania PHSR

PHSR obce bol spracovaný na základe potrieb obce Včelince. Zámer spracovania PHSR obce Včelince bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.1.2015.

Zámer spracovania PHSR																			
Názov dokumentu	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020																		
Forma spracovania	Spracovanie PHSR bude vykonávať obec v partnerstve s poradenskou spoločnosťou, ktorá bude koordinovať proces tvorby PHSR a zabezpečovať dodržiavanie metodických postupov.																		
Riadenie procesu spracovania	<p>Proces spracovania bude manažovaný prostredníctvom riadiaceho tímu, v ktorom bude mať vedúcu úlohu starosta obce Včelince pán Ľubomír Kosztúr. Asistovať pri spracovaní PHSR budú experti z externého prostredia – Ing. Tomáš Galbavý a Ing. Ondrej Hanušovský, ktorí sú odborníkmi v oblasti rozvoja vidieka. Do procesu spracovania budú zapojení členovia pracovnej skupiny, ktorí budú zastávať rôzne úlohy v súlade s metodikou spracovania PHSR. Členmi pracovnej skupiny sú:</p> <table border="1" data-bbox="790 1205 1369 1630"> <thead> <tr> <th colspan="3">Zoznam členov pracovnej skupiny</th> </tr> <tr> <th>Titul, Meno, Priezvisko</th> <th>Funkcia v obci/organizácia</th> <th>Funkcia v pracovnom zaradení do procesu spracovania PHSR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ing. Adriana Bodoloová</td> <td>Zástupkyňa starostu</td> <td>Koordinátor strategickjei časti</td> </tr> <tr> <td>Eva Göderová</td> <td>Poslankyňa OcZ</td> <td>Koordinátor programovej časti</td> </tr> <tr> <td>Alžbeta Šamoová</td> <td>Zamestnankyňa OcÚ</td> <td>Koordinátor finančnej časti</td> </tr> <tr> <td>Zoltán Kiss</td> <td>Poslanec OcZ</td> <td>Koordinátor styku s verejnosťou</td> </tr> </tbody> </table> <p>Členovia pracovnej skupiny a riadiacej skupiny budú navzájom spolupracovať a komunikovať podľa potreby, či už osobne, telefonicky alebo e-mailom.</p> <p>Do procesu spracovania PHSR bude zapájaná verejnosť, a to prostredníctvom informácií a dotazníkov umiestnených na webovej stránke obce, na obecnom úrade a obecnej</p>	Zoznam členov pracovnej skupiny			Titul, Meno, Priezvisko	Funkcia v obci/organizácia	Funkcia v pracovnom zaradení do procesu spracovania PHSR	Ing. Adriana Bodoloová	Zástupkyňa starostu	Koordinátor strategickjei časti	Eva Göderová	Poslankyňa OcZ	Koordinátor programovej časti	Alžbeta Šamoová	Zamestnankyňa OcÚ	Koordinátor finančnej časti	Zoltán Kiss	Poslanec OcZ	Koordinátor styku s verejnosťou
Zoznam členov pracovnej skupiny																			
Titul, Meno, Priezvisko	Funkcia v obci/organizácia	Funkcia v pracovnom zaradení do procesu spracovania PHSR																	
Ing. Adriana Bodoloová	Zástupkyňa starostu	Koordinátor strategickjei časti																	
Eva Göderová	Poslankyňa OcZ	Koordinátor programovej časti																	
Alžbeta Šamoová	Zamestnankyňa OcÚ	Koordinátor finančnej časti																	
Zoltán Kiss	Poslanec OcZ	Koordinátor styku s verejnosťou																	

	<p>tabuli, prípadne ďalšími vhodnými a relevantnými spôsobmi. Počas navrhovania programovej časti prebehne verejné prerokovanie. Dotazníky pre občanov budú analyzované a zapracované do procesu tvorby PHSR. PHSR bude vo finálnej časti prerokovaná s verejnosťou a schvaľovaná na zastupiteľstve.</p>
<p>Obdobie spracovania</p>	<p>Obdobie spracovania bude január 2015 – apríl 2015. Harmonogram je uvedený v nasledujúcej tabuľke „Harmonogram spracovania PHSR“.</p> <p><u>Kroky – termíny – výstupy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schválenie zámeru PHSR – 01/2015 – zriadenie riadiacej a pracovnej skupiny ▪ Zverejnenie informácie o spracovaní PHSR a dotazníka pre občanov – 01/2015 – informovanosť verejnosti ▪ Analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia – 01-02/2015 – podklady pre analytickú časť ▪ Ex post hodnotenie PHSR – 01-02/2015 – podklady pre analytickú časť ▪ Spracovanie východísk pre strategickú časť – 02/2015 ▪ Vypracovanie strategickej vízie – 02/2015 – formulácia strategických cieľov a opatrení ▪ Prerokovanie opatrení na zastupiteľstve a verejnom prerokovaní – 02/2015 ▪ Návrh aktivít, termín realizácie aktivít – 02/2015 – príprava projektov ▪ Vypracovanie akčného plánu, systému monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR – 03/2015 ▪ Finančný rámec pre realizáciu PHSR – 03/2015 – výber projektov v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami ▪ Zapracovanie indikatívneho rozpočtu do programového rozpočtu obce – 03-04/2015 ▪ Finalizácia dokumentu – 04/2015 – verejné pripomienkovanie, prerokovanie, posudzovanie vplyvov na ŽP a schválenie PHSR zastupiteľstvom

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

Financovanie spracovania	Spracovanie PHSR bude bezplatné na základe dobrých vzťahov a dlhodobej spolupráce.
---------------------------------	--

Zdroj: vlastné spracovanie

Harmonogram spracovania PHSR

Harmonogram spracovania PHSR obce Včelince bol odhadnutý na 4 mesiace, avšak s prácou sa začalo už v roku 2014 zberom potrebných štatistických dát. Nasledovná tabuľka predstavuje stručný harmonogram spracovania podľa jednotlivých častí PHSR.

Harmonogram spracovania PHSR												
Termín (2015)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Úvod												
Analytická časť												
Strategická časť												
Programová časť												
Realizačná časť												
Finančná časť												
Záver												

Zdroj: vlastné spracovanie

Prvým krokom harmonogramu spracovania PHSR bolo zostavenie a schválenie zámeru PHSR na obecným zastupiteľstvom. V rámci úvodných príprav bolo iniciované zriadenie riadiacej a pracovnej skupiny. Nasledujúcim krokom bolo zverejnenie informácie o spracovaní PHSR a dotazníka pre občanov v rámci informovanosti verejnosti. Analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia a získanie podkladov pre analytickú časť bola nasledujúcim krokom. Ex post hodnotenie PHSR z minulého obdobia bolo nutným procesom pre získanie vstupných informácií do programovej časti. Nasledovalo spracovanie východísk pre strategickú časť a vypracovanie strategickú vízie a formulácia strategických cieľov a opatrení. Následné prerokovanie opatrení na zastupiteľstve a verejnom prerokovaní zavŕšilo proces prípravy strategickú časti, ktorá vyústila do návrhu aktivít a prípravy projektov. Vypracovanie akčného plánu, systému monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR je výstupom strategickú a programovej časti PHSR. Finančný rámec pre realizáciu PHSR a výber projektov v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami predstavovalo finančnú časť procesu spracovania PHSR spolu so zapracovaním indikatívneho rozpočtu do programového rozpočtu obce. Finalizácia dokumentu predstavovala verejné pripomienkovanie, prerokovanie, posudzovanie vplyvov na ŽP a schválenie PHSR zastupiteľstvom.

Formulár č. Ú 5 – Osnova PHSR

Úvod	Zdôvodnenie zámeru spracovania PHSR Harmonogram spracovania PHSR Východiskové koncepčné dokumenty spracovania PHSR Hodnotenie predchádzajúceho PHSR
Analytická časť	Analýza vnútorného prostredia Analýza externého prostredia Zhodnotenie súčasného stavu územia
Strategická časť	Vízia rozvoja územia

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

	Strategický cieľ
Programová časť	Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov
Realizačná časť	Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR Stručný popis komunikačnej stratégie Systém monitorovania a hodnotenia Akčný plán na obdobie dvoch rokov
Finančná časť	Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania
Záverečná časť	Schválenie a zverejnenie PHSR.
Prílohy	Formulár č. Ú 9 – Ex-post hodnotenie predchádzajúcej PHSR Formulár č. A 4 – Ex post hodnotenie stavu projektovej pripravenosti Formulár č. A 7 Evidencia podnikateľských subjektov v okrese RS Formulár č. A 7b Evidencia podnikateľských subjektov Formulár č. P 2a – Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov Formulár č. F 6 – Finančný rámec PHSR

Zdroj: vlastné spracovanie

1.2 Východiskové koncepcné dokumenty

Pri spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Včelince boli definované ciele a opatrenia v súlade s programovými dokumentmi regionálneho rozvoja národného, regionálneho a lokálneho významu.

Zoznam analyzovaných koncepcných dokumentov			
Názov dokumentu	Platnosť dokumentu	Úroveň dokumentu	Zdroj
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR)	2030	Národná	www.telecom.gov.sk
Program rozvoja vidieka SR	2020	Národná	www.mpsr.sk
Integrovaný regionálny operačný program	2020	Národná	www.mpsr.sk

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

Operačný program Kvalita životného prostredia	2020	Národná	www.opzp.sk
Operačný program Ľudské zdroje	2020	Národná	www.employment.gov.sk
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSKK (PHSR BBSK)	2014	Regionálna	www.vucbb.sk
Územný plán obce	2020	Lokálna	N/A

Zdroj: vlastné spracovanie

1.3 Hodnotenie predchádzajúceho PHSR obce

Účelom [formulára Ú 9](#), je prehľad všetkých zrealizovaných projektov a podporených aktivít v predchádzajúcom období, ktoré boli financované alebo spolufinancované obcou na konkrétnom území a ich realizácia mala vplyv na ukazovatele výsledku alebo dopadu v hodnotenom PHSR.

2 Analytická časť

Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie - aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Analytická časť PHSR zároveň obsahuje i odhad budúceho možného vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie. Analýza informácií, databáz, kvantitatívnych a kvalitatívnych dát odhaľuje i vnútorný potenciál územia a limitujúce faktory rozvoja obce.

S cieľom naplnenia vyššie uvedeného účelu analytickej časti, spracoval riadiaci tím analýzu vnútorného a vonkajšieho prostredia. Komplexná analýza aktuálneho stavu bola zostavená na základe informácií dostupných z relevantných zdrojov a databáz. Zoznam použitých dát je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. A 1 – Zoznam použitých kvalitatívnych a kvantitatívnych dát

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát		
Oblasť dát /téma	Zdroj dát	Webová stránka
Demografia	Štatistický úrad SR	http://www.statistics.sk/
	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	http://www.upsvar.sk/
	BBSK	http://www.vucbb.sk/
	Obecná databáza	N/A
Bývanie	Štatistický úrad SR	http://www.statistics.sk/
	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	http://www.upsvar.sk/
	BBSK	http://www.vucbb.sk/
	Obecná databáza	N/A
Školstvo a vzdelávanie	Štatistický úrad SR	http://www.statistics.sk/
	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	http://www.upsvar.sk/
	BBSK	http://www.vucbb.sk/
	Obecná databáza	N/A
Zdravotníctvo	BBSK	http://www.vucbb.sk/
	Obecná databáza	N/A
Sociálna starostlivosť	Štatistický úrad SR	http://www.statistics.sk/
	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	http://www.upsvar.sk/
	Obecná databáza	N/A
Ekonomická situácia	Štatistický úrad SR	http://www.statistics.sk/
	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	http://www.upsvar.sk/
	BBSK	http://www.vucbb.sk/

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

	Obecná databáza	N/A
Technická infraštruktúra a vybavenosť	Ministerstvo životného prostredia SR	http://www.minzp.sk/
	Štatistický úrad SR	http://www.statistics.sk/
	Obecná databáza	N/A

Zdroj: vlastné spracovanie

2.1 Analýza projektovej pripravenosti

Účelom formulára **A 4 Ex-post hodnotenie – stav projektovej pripravenosti**, ktorý sa nachádza v prílohách PHSR, je analyzovať súčasný stav pripravenosti investičných zámerov a možností ich financovania z rôznych zdrojov vrátane hodnotenia ich príspevku k rastu alebo rozvoju územia, tvorbe nových pracovných miest a k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce Včelince. Formulár A 4 Ex-post bol vypracovaný riadiacim tímom na základe potrieb obce Včelince. V rámci formulára bol vypracovaný zoznam projektových zámerov, ktoré sú súčasťou programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014-2020.

2.2 Analýza vnútorného prostredia

2.2.1 Základná charakteristika obce

Kód obce	515710
Názov okresu	Rimavská Sobota
Názov kraja	Banskobystrický
Štatút obce	Obec
PSČ	98050
Telefonické smerové číslo	47
Prvá písomná zmienka o obci (rok)	1332
Nadmorská výška stredu obce v m	170
Celková výmera územia obce (m ²)	13116093
Počet obyvateľov (r. 2013)	795
Hustota obyvateľstva na km ²	60.61

Zdroj: vlastné spracovanie

2.2.2 História obce¹

Na území dnešnej obce Včelince bolo sídlisko zo staršej doby bronzovej, hromadný nález bronzov zo staršej doby bronzovej, mohylový násyp z mladšej doby hallštattskej. Obec sa vyvinula na ešte staršom osídlení z obdobia staršej doby kamennej. Obec sa spomína od roku 1332 ako Mehý, doložená je z roku 1383 ako Mehý, z roku 1948 ako Včelince, maďarský Méhi, Mehý. Obec patrila hradu Gemer, koncom 12. storočia Zacharovcom, od 14. storočia Méhyovcom a iným rodinám. V roku 1427 mala obec 25 port. V roku 1828 mala 87 domov a

¹ Zdroj: <http://www.mrprislanej.eu/>

562 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Zamestnanie obyvateľov sa nezmenilo ani po roku 1918. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.

2.2.3 Prírodné pomery²

Obec Včelince leží vo východnej časti Rimavskej kotliny na nive rieky Slanej. Nadmorská výška v strede obce je 170 m n. m., v chotári 162-285 m n. m. Od Tornale je vzdialená 5 km. Súčasťou obce je aj osada Kerepec.

2.2.4 Pôdne pomery

V rámci pôdneho fondu má najväčšie zastúpenie poľnohospodárska pôda (89,78%), zatiaľ čo nepoľnohospodárska pôda predstavuje 10,22% (graf č.1, tab. č. A2). (Zdroj: Katastrálny portál SR)

Tabuľka č. A 2 – pôdny fond obce (m²)

Celková výmera	13116093
Orná pôda	10688815
Chmelnice	0
Vinice	9113
Záhrady	231239
Ovocné sady	0
TTP	846370
Poľnohospodárska pôda	11775537
Lesné pozemky	0
Vodné plochy	388453
Zastavané plochy a nádvoría	709424
Ostatné plochy	242679

Zdroj: Katastrálny portál SR


² Zdroj: <http://www.mrprislanej.eu/>

Graf č.1 – Štruktúra pôdneho fondu obce




Zdroj: Katastrálny portál SR

Graf č.2 – Štruktúra poľnohospodárskej pôdy v obci



Zdroj: Katastrálny portál SR

Graf č.3 – Štruktúra nepoľnohospodárskej pôdy v obci



Zdroj: Katastrálny portál SR

2.2.5 Demografia


K 31.12.2013 žilo na území obce celkov 795 obyvateľov, čo je v porovnaní s rokom 2012 pokles o 6 obyvateľov. V rámci celkového počtu obyvateľov, predstavujú ženy 51,19% a muži 48,81%. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Tabuľka č. A 3 – Rozdelenie obyvateľstva podľa pohlavia

Rozdelenie obyvateľstva podľa pohlavia	
Muži	388
Ženy	407
SPOLU	795

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf č. 4 – Rozdelenie obyvateľstva podľa pohlavia



Zdroj: Štatistický úrad SR


Z celkového počtu obyvateľov žijúcich v obci bolo v roku 2013 161 obyvateľov v predproduktívnom veku, čo predstavovalo 20,25%, 508 obyvateľov v produktívnom veku, čo predstavovalo 63,90% a 126 obyvateľov v poproduktívnom veku, čo predstavovalo 15,85%. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Tabuľka č. A 4 – Rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity

Rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity	
Predproduktívny vek	161
Produktívny vek	508
Poproduktívny vek	126

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf č. 5 – Rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity



Zdroj: Štatistický úrad SR


Tabuľka č. A 5 – Počet obyvateľov v obci

Rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Počet obyvateľov	768	758	767	776	794	817	817	801	795

Zdroj: Štatistický úrad SR

Počet obyvateľov v obci Včelince má od roku 2005 nepravidelný rastúci trend. Napriek medziročným postupným nárastom a poklesom obyvateľov vyzerá graf vývoja počtu obyvateľov v obci nasledovne. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Graf č. 6 – Vývoj počtu obyvateľov v obci



Zdroj: Štatistický úrad SR

S vývojom počtu obyvateľov úzko súvisí vývoj prirodzeného prírastku a migračného salda obyvateľstva obce. Počas sledovaného obdobia 2005-2013 sa tieto ukazovatele vyvíjali nasledovne. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Tabuľka č. A 6 – Prirodzený prírastok v obci

Katégoria/rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Narodení	8	7	3	6	7	9	9	7	8
Zomretí	11	9	8	6	9	7	13	9	9
Prirodzený prírastok	-3	-2	-5	0	-2	2	-4	-2	-1

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tabuľka č. A 7 – Migračné saldo v obci

Katégoria/rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Priťahovaní	22	11	20	24	25	25	14	24	12
Vystaňovaní	6	17	6	14	10	2	11	36	16
Migračné saldo	16	-6	14	10	15	23	3	-12	-4

Zdroj: Štatistický úrad SR

Výsledkom pôsobenia prirodzeného prírastku a migračného salda na ukazovateľ celkového prírastku obyvateľstva v obci bolo nasledovné. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Tabuľka č. A 8 – Celkový prírastok v obci

Katégoria/rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prirodzený prírastok	-3	-2	-5	0	-2	2	-4	-2	-1
Migračné saldo	16	-6	14	10	15	23	3	-12	-4
Celkový prírastok	13	-8	9	10	13	25	-1	-14	-5

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf č. 7 – Celkový prírastok obyvateľov v obci



Zdroj: Štatistický úrad SR

Na základe vyčíslenia celkového prírastku obyvateľstva (súčtom prirodzeného prírastku a migračného salda) je vidno v grafe nepravidelný klesajúci trend celkového prírastku obyvateľstva. Najvyšší celkový prírastok zaznamenala obec v roku 2010 (25 obyvateľov) a najväčší celkový úbytok obyvateľstva v roku 2012 (-14 obyvateľov). (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Tabuľka č. A 9 – Náboženské vyznanie v roku 2013

Náboženské vyznanie v roku 2013		
Druh	Obyv.	Podiel
Rímskokatolícka cirkev	562	70.69%
Gréckokatolícka cirkev	2	0.25%
Evanjelická cirkev augsburského vyznania	15	1.89%
Bez vyznania	0	0.00%
Nezistené	250	31.45%
Spolu	795	

Zdroj: Štatistický úrad SR

Najvyšší počet obyvateľov v obci je rímskokatolíckeho vierovyznania, a to 70,69%. Okrem rímskokatolíckeho vierovyznania je v obci zastúpené aj evanjelické (1,89%) a nezistené vierovyznanie (31,45%). (Zdroj: Štatistický úrad SR)

V obci je najviac zastúpená maďarská národnosť, a to až vo výške 65,66%. Slovenská národnosť má v obci 20,75% zastúpenie. Okrem maďarskej a slovenskej národnosti je v obci zastúpená aj rómska národnosť, ktorá percentuálne predstavuje 11,95% z celkového počtu obyvateľov v obci. Podrobnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. A 10. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Tabuľka č. A 10 – Národnosť v roku 2013

Národnosť v roku 2013		
Druh	Obyv.	Podiel
Slovenská	165	20.75%
Maďarska	522	65.66%
Rómska	95	11.95%
Česká	2	0.25%
Nemecká	0	0.00%
Ostatné	11	1.38%
Spolu	795	

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.2.6 Vzdelanie

V tabuľke č. A 11 je uvedená vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v roku 2013. Najpočetnejšie obyvateľstvo má ukončené základné vzdelanie, a to 27,80% všetkých

obyvateľov obce. Učňovské vzdelanie má ukončených 5,28% obyvateľstva. Vysokoškolské vzdelanie malo v roku 2013 ukončených 2,89% všetkých obyvateľov obce. Podrobnosti v nasledujúcej tabuľke. Základná ani materská škola sa v obci nenachádza. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Tabuľka č. A 11 – Vzdelanostná štruktúra v roku 2013

Vzdelanostná štruktúra v roku 2013		
Druh	Obyv.	Podiel
základné	221	27.80%
učňovské	42	5.28%
stredoškolské s maturitou	21	2.64%
vysokoškolské	23	2.89%
deti do 16 rokov	112	14.09%
ostatní	376	47.30%
Spolu	795	

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.2.7 Kultúrno-spoločenský život v obci

V obci Včelince majú tradície rôzne podujatia, ktoré sa viažu na určité obdobie v roku. Prehľad týchto pravidelných podujatí poskytuje nasledujúca tabuľka. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 12 – Kultúrno-spoločenské podujatia v obci

Tabuľka kultúrno-spoločenských podujatí v obci		
Mesiac	Podujatie	Organizátor
január	Stolnotenisový turnaj	OcÚ
február	Fašiangový ples	OcÚ
Jún	MDD	OcÚ, MŠ, ZŠ
november	Oslava jubilantov	OcÚ
december	Mikulášsky večierok	OcÚ

Zdroj: Obecné štatistiky

2.2.8 Bytová otázka

Tabuľky č. A 13 a A 14 popisujú históriu výstavby v obci a súčasnú štruktúru bytových a rodinných domov v obci. V obci Včelince majú najväčšie zastúpenie rodinné domy vo vlastníctve fyzických osôb. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 13 – Domový a bytový fond

Domový a bytový fond			
Druh	RD	BD	SPOLU
Domov spolu	200	0	200
Vlastníctvo obec	0	0	0
Vlastníctvo FO	200	0	200

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

Neobývané	4	0	4
-----------	---	---	---

Zdroj: Obecné štatistiky

V obci Včelince prebehla najväčšia výstavba v rokoch 1971-1980, a to 95 rodinných domov. V tabuľke č. A 14 je podrobný prehľad histórie výstavby. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 14 – História výstavby v obci

História výstavby v obci		
Obdobie	Počet RD	Počet BD
Do roku 1945	0	0
1946-1970	24	0
1971-1980	95	12
1981-1990	50	12
1991-2000	21	0
2001-2010	8	0
2011-2013	2	0

Zdroj: Obecné štatistiky

2.2.9 Ekonomika

Obec Včelince disponuje majetkom uvedeným v nasledujúcej tabuľke. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 15 – Majetok obce

Majetok obce		
Druh	Nadobúdacia hodnota	Posledná účtovná hodnota
Obecný úrad	17368,09€	9434,95€
Kultúrny dom	298745,27€	91623,24€
Sociálne byty	207377,88€	188710,88€
MŠ	75914,49€	17540,44€
Dom smútku	101654,66€	92500,66€
Kostol	298745,27€	272902,11€

Zdroj: Obecné štatistiky

Vo verejnej správe v rámci obce Včelince pracujú 11 zamestnanci, z toho je 10 žien. Prehľad štruktúry týchto zamestnancov je v nasledujúcej tabuľke. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 16 – Počet zamestnancov vo verejnej správe

Počet zamestnancov vo verejnej správe		
Druh	muži	ženy
obecný úrad	1	2
ZŠ a MŠ	0	7
iné	0	1
SPOLU	1	10

Zdroj: Obecné štatistiky

V obci Včelince bolo v roku 2013 ekonomicky aktívnych obyvateľov spolu 310, z čoho bolo 168 mužov a 142 žien. Hodnoty boli platné v ku koncu roka 2013. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 17 – Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v obci

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v obci v roku 2013	
Muži	168
Ženy	142
SPOLU	310

Zdroj: Obecné štatistiky

Obec Včelince zaznamenala počas obdobia 2009-2013 nerovnomerný klesajúci trend evidovaných nezamestnaných. Prehľad je v nasledujúcej tabuľke. (Zdroj: Obecné štatistiky)


Tabuľka č. A 18 – Vývoj nezamestnanosti v obci

Vývoj nezamestnanosti v obci	
rok	počet evidovaných nezamestnaných
2009	178
2010	165
2011	186
2012	191
2013	198

Zdroj: Obecné štatistiky

Podľa sledovaných hodnôt z tabuľky č. A 18 bol zaznamenaný najvyšší počet evidovaných nezamestnaných v obci Včelince v roku 2013, a to 198 osôb. V Roku 2013 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v obci Včelince hodnotu 38,98%. Vývoj nezamestnanosti v obci Včelince opisuje aj nasledujúci graf. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Graf č. 8 – Vývoj nezamestnanosti v obci



Zdroj: Obecné štatistiky

Na území obce sa nachádzajú podnikateľské subjekty. Najvýznamnejšie z nich sú uvedené nasledovných tabuľkách. V prílohách PHSR sa nachádza formulár č. [A7b Evidencia podnikateľských subjektov](#). V uvedenom formulári sú podrobné informácie o týchto subjektoch. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 19 – Evidencia podnikateľských subjektov v obci

Evidencia podnikateľských subjektov v obci	
1	Agrotterra Hubovo
2	Zoltán Antal, SHR, Tornaľa, Tabakova 7
3	Ladislav Fűkö, SHR, Včelince 31
4	GND-PLAST, Včelince 56
5	Tachnometal-kovo, Včelince 228

Zdroj: Obecné štatistiky

2.2.10 Vybavenosť obce³

Technická infraštruktúra

Obec je napojená na všetky základné siete (vodovod, plyn, elektrina) v rôznom funkčnom stave. Nemá kanalizáciu. Okolo obce sa nenachádzajú regionálne koridory technickej infraštruktúry. Výhodou je dostatok spojení autobusovou dopravou a blízkosť železničnej stanice. Rozvoj obce možno očakávať v súvislosti s výstavbou rýchlostnej komunikácie R2.

Základná infraštruktúra

Obec má obchodnú a obslužnú vybavenosť na úrovni primeranej jej veľkosti. Zastúpené sú tu hlavne potraviny. V oblasti služieb je jedno kaderníctvo a jeden hostinec. Obchodná sieť a služby v súčasnosti postačujú. Chýbajúce služby obyvateľstvo využíva v neďalekom meste Tornaľa. Výrazný rozvoj v tejto oblasti sa nepredpokladá. Pre verejné stravovanie chce obec zriadiť jedáleň. Pre rozvoji cestovného ruchu v rámci aktivít mikroregiónu je potrebné uvažovať o modernizácii súčasnej štruktúry ako aj rozšírením služieb.

Zdravotná infraštruktúra

Základnú zdravotnú starostlivosť poskytuje mesto Tornaľa vzdialené 6 km. Okrem opatrovateľskej služby obec nemá žiadne účelové zariadenia sociálnej starostlivosti. Zdravotný stav obyvateľstva nevybočuje z rámca priemeru. Snahou obce je zriadiť služby obvodného lekára aspoň v rámci vymedzených ordinačných hodín.

Kultúrna a spoločenská infraštruktúra

Obec má kultúrny dom, knižnicu, klub mládeže. Kultúrny dom si vyžaduje rekonštrukciu kúrenia. V obci je fara, kostol, cintorín. Chýba dom smútku. Jeho výstavba je v pláne zastupiteľstva obce. Vzhľadom k bohatej histórii obce a miestnych archeologických nálezov je snahou obce využiť výsledky súčasného výskumu v rámci jej ďalšieho rozvoja (prírodné múzeum, resp. archív). Cieľom je zriadiť klub dôchodcov a rozšíriť aktivitu obyvateľstva

³ Zdroj: PHSR obce Včelince, strana 11-13

v rôznych záujmových oblastiach. Obec okrem neudržiavaného ihriska nemá žiadne športové zariadenie. Má poštu a funkčnú požiarnu zbrojnicu. Výhodou obce je priaznivá situácia v oblasti kriminality. V ďalšom rozvoji obce smeruje svoje úsilie do úpravy súčasného ihriska a výstavby nového multifunkčného ihriska. Do budúcnosti je potrebné zakomponovať zariadenia pre očakávané aktivity mikroregiónu v oblasti turistiky resp. agroturistiky.

2.3 Analýza⁴ externého prostredia

Vonkajšie prostredie je určované Európskou úniou a legislatívou Slovenskej republiky. V danej oblasti je smerodajný najmä Národný plán reforiem Slovenskej republiky platný pre roky 2014 a 2015. Jedná sa o opatrenia, ktoré sa vláda zaviazala plniť v nasledujúcom období:

Konsolidačné opatrenia 2015-2017:

- Zachovanie výnosu a zvýšenie úspešnosti DPH
- Registračné pokladnice pre lekárov a iné profesie
- Zrážková daň na finančných a nefinančných benefity od farmaceutických spol. pre lekárov
- Ročné zúčtovanie Sociálnej poisťovne
- Úspory na mzdách (ESO)
- Úspory na medzispotrebe (ESO)

Efektívnosť verejných výdavkov:

- Transformácia a zlučovanie podriadených organizácií kapitol štátneho rozpočtu v rámci ESO
- Zlepšenie finančného riadenia a hospodárenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
- Vyrovnané hospodárenie fakultných a univerzitných nemocníc
- Implementácia prvej fázy e-health eSO1
- Výdavkové priority - zvýšenie miezd učiteľom, zamestnancom úradov práce, kapacít materských škôl
- Výstavba diaľnic

Boj proti daňovým podvodom a analytické kapacity:

- Tretia etapa akčného plánu formou opatrení na zlepšenie výberu daní: najmä centralizácia informácií z mýtného systému, registra motorových vozidiel a obyvateľstva, prístup k informáciám o účtoch prešetrovaných osôb a firiem. Zavedenie insolvenčného registra, registra diskvalifikovaných osôb a ratingu daňových subjektov. Okrem toho sa zriadia špecializované senáty na krajských súdoch so zameraním na daňovú oblasť.
- Posilnenie analytických kapacít a vybudovanie analytickej jednotky na Finančnej správe SR
- Zverejňovanie platenia DPPO

⁴ Zdroj: Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014

Služby zamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť:

- Prioritizovanie poradenských a individualizovaných verejných služieb zamestnanosti vrátane zvýšenia ich administratívnych kapacít s cieľom zlepšenia prístupu k zamestnaniu pre dlhodobo nezamestnané osoby, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, starších ľudí a žien
- Poskytovanie kariérneho poradenstva pre dospelých na zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
- Centralizácia databázy uchádzačov o zamestnanie a poberateľov sociálnych dávok, kompletizácia a prepojenie s relevantnými inštitúciami
- Analýza čistej účinnosti a efektívnosti výdavkov jednotlivých opatrení aktívnej politiky trhu práce
- Posilnenie finančných motivácií zamestnať sa - súbeh dávky v hmotnej núdzi a mzdy.

Predškolské zariadenia:

- Budovanie nových zariadení služieb starostlivosti o dieťa
- Rozšírenie kapacít materských škôl, rozšírenie existujúcich foriem výchovy a vzdelávania o prípravné triedy materskej školy a zvýšenie časovej dotácie pre predškolské vzdelávanie.

Nezamestnanosť mladých:

- Prijatie systému záruk pre mladých ľudí do 29 rokov.
- Identifikácia sektorovej potreby zručností na trhu práce a dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile prostredníctvom Národnej sústavy povolání (NSP)

Odborné vzdelávanie a postavenie učiteľov:

- Zvyšovanie miezd učiteľov.
- Lepšie zapojenie zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do systému odborného vzdelávania a prípravy, podpora odbornej praxe žiakov vykonávanej priamo v podnikoch a zmeny v normatívnom financovaní odborného regionálneho školstva s cieľom posilniť kvalitu odborného vzdelávania.

Marginalizované rómske komunity:

- Zvyšovanie počtu asistentov učiteľov
- Vydávanie učebníc a učebných textov v slovenskom a v rómskom jazyku

Výskum a vývoj:

- Opatrenia z Akčného plánu stratégie RIS3
- Transparentnosť regulácie sieťových odvetví:
- Hodnotenie potreby ďalšej regulácie
- Zverejňovanie analýzy ku všetkým zásadnejším zmenám politik regulačného obdobia
- Vybudovanie dátového centra na webovom sídle URSO

Prepájanie sústav a sietí:

- Prepojenie plynárenských sietí s Poľskom a Maďarskom
- Prepojenie elektrizačných sústav s Maďarskom

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

Energetická efektívnosť v podnikoch:

- Podpora energetických auditov pre malé a stredné firmy
- Implementácia smernice o energetickej efektívnosti

Verejná služba:

- Reforma štátnej služby
- Model prevádzky Integrovaných obslužných miest
- Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo VS
- ESO - Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa

Justícia:

- Skrátenie dĺžky súdneho konania
- Elektronický súdny spis
- Zavedenie elektronickej Zbierky zákonov SR

Formulár č. A 13 - STEEP analýza

Sociálna oblasť	Technologická oblasť	Ekonomická oblasť
Demografické zmeny obyvateľstva	Využívanie IKT pre komunikáciu s obyvateľstvom	Využívanie štrukturálnych fondov EÚ pre spolufinancovanie projektov
Absencia adekvátneho prepojenia vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce	Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb verejnosti	Daňové zaťaženie
Nárast kriminality, chudoby, MKR	Rast úrovne výskumu a vývoja, inovácie	Nové trhy a investičné príležitosti pre zamestnávateľov a podnikateľov
	Zavádzanie inovatívnych technológií u kľúčových zamestnávateľov v regióne	Dobudovanie cestnej infraštruktúry
Ekologická oblasť	Politická oblasť	Oblasť hodnôt
Objavenie doposiaľ neidentifikovaných ekologických zdrojov znečistenia	Pripravenosť Vlády SR na čerpanie finančných prostriedkov alokovaných v štrukturálnych fondoch EÚ	Zmena postojov obyvateľstva a ich zapájanie do rozvojových aktivít
Zhoršenie kvality podzemných zdrojov vody a nedostatok kvalitnej pitnej vody	Podpora Vlády SR v oblasti podnikateľského prostredia, inovácií, výskumu a vývoja, cestovného ruchu	Rasizmus, xenofóbia a kriminalita
Zhoršujúca sa kvalita ovzdušia vplyvom znečistenia	Proces verejného obstarávania a s ním spojená legislatíva	
	VÚC podporujúca miestny rozvoj	

Zdroj: vlastné spracovanie

Súčasťou analýzy vonkajšie a vnútorného prostredia bolo i Ex-post hodnotenie - stav projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania PHSR. Účelom tabuľky - Ex-post hodnotenie – stav projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania nového PHSR je analyzovať súčasný stav pripravenosti investičných zámerov a možností ich financovania z rôznych zdrojov vrátane hodnotenia ich príspevku k rastu alebo rozvoju územia, tvorbe nových pracovných miest a k zlepšeniu kvality života obyvateľov. Tabuľka je zároveň východiskom pre vytvorenie tabuliek P1 a F6.

2.4 Zhodnotenie súčasného stavu územia

SWOT ANALÝZA VČELINCE

Silné stránky

- Dobre situovaná poloha obce, blízkosť hraníc s Maďarskom
- Výstavba komunikácie R2
- Tradícia poľnohospodárstva
- Čisté ŽP
- Nízka kriminalita
- Dostatočný bytový fond
- Voľná pracovná sila
- Spolupráca s okolitými obcami
- Vysoký podiel produktívneho obyvateľstva
- Archeologické pamiatky

Slabé stránky

- Stúpajúca nezamestnanosť
- Nezáujem o podnikanie
- Nedostatočný finančný kapitál
- Pokles kultúrnych aktivít
- Nízka aktivita občanov na veciach verejných
- Zlý technický stav komunikácií
- Nedostatočné sociálne a zdravotnícke vybavenie
- Nedoriešená problematika rómskej komunity

Príležitosti

- Cezhraničná spolupráca aj v oblasti pracovných príležitostí
- Využitie finančných prostriedkov z fondov EÚ
- Rozvoj agroturistiky, turizmu
- Zlepšenie kvality bývania
- Zvýšenie gramotnosti
- Ekologická produkcia produktov
- Zlepšenie stavu komunikácií a chodníkov

Ohrozenia

- Pokles financií
- Nezáujem investorov
- Emigrácia mladých a vzdelaných
- Zvýšenie kriminality

Formulár č. A 14 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík (rozvoja územia)

Druh rizika	Objekt rizika	Zdroj rizika	Nežiaduce dôsledky	Pravdepodobnosť
Technické	Územie	Priemyselné havárie	Znečistenie životného prostredia	Nízka
Ekologické	Územie	Objavenie doposiaľ neidentifikovaných ekologických zdrojov znečistenia	Nadmerné ekologické znečistenie	Nízka
Sociálne	Územie	Neúmerné zvyšovanie počtu sociálne neprispôsobivých obyvateľov a MRK	Rastúca kriminalita	Vysoká
Ekonomické	Územie	Financovanie z komplementárnych zdrojov financovania	Nerealizovanie rozvojových projektov	Stredná

Zdroj: vlastné spracovanie

3 Strategická časť

Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej časti obsahuje SWOT analýzu a hodnotenie možných rizík. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. Strategická časť obsahuje:

- víziu územia,
- formuláciu a návrh stratégie,
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).

3.1 Vízia rozvoja územia obce Včelince

Pri stanovení vízie rozvoja územia obce Včelince bolo nutné prihliadať na ten fakt, že sa vzťahuje k dlhodobému horizontu 10 až 15 rokov. Vízia by mal byť v súlade s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2007 – 2013.

Vízie a ciele národnej stratégie sa vzťahujú na obdobie do roku 2030. Ťažiskom dokumentu sú rozvojové priority štátu pre programové obdobie 2014- 2020, ktoré majú viesť k splneniu vytýčených významných národných cieľov.

V komparácii s ostatnými členskými štátmi EÚ dosiahla SR za posledné viac ako dve dekády dynamického hospodárskeho a sociálneho vývoja významný spoločenský pokrok. Postupnou realizáciou rozvojových projektov, podporných programov, vrátane štrukturálnych reforiem a systémových zmien, dochádzalo k modernizácii a modifikácii odvetvovo-sektorovej štruktúry hospodárstva, ako i konvergencii SR k ekonomicky vyspelým štátom. Vízia regionálneho rozvoja predstavuje stav, ku ktorému má Slovensko za niekoľko rokov dospieť - vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie 2014 až 2020 s výhľadom do roku 2030, ako aj postupy na ich dosiahnutie. Vízia regionálneho rozvoja Slovenska je definovaná takto:

„Slovensko ako krajina s vysokou kvalitou života občanov vo všetkých regiónoch. Regionálna politika umožňujúca každému regiónu využívať svoje danosti na prospech svojho trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja, a tým rozvoja Slovenskej republiky ako vysoko vyspelého, hospodársky, politicky a sociálne súdržného štátu, sebavedomého člena Európskej únie.“⁵

Počas realizácie aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR bude pri plánovacích procesoch uplatňovaný integrovaný prístup orientovaný smerom k udržateľnému sociálnemu, ekonomickému, environmentálnemu a územnému rozvoju regiónov. Očakáva sa, že regióny budú schopné efektívne využívať svoj vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú

⁵ Zdroj: Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, strana 39

výhodu s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov a v rámci jednotlivých regiónov budú znižované vnútroregionálne rozdiely.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2012 – 2018. Rozvojová vízia samosprávneho kraja:

„Kraj vzdelaných a kultúrnych obyvateľov s dobre fungujúcou regionálnou politikou, s kvalitným vzdelávacím systémom flexibilne reagujúcim na potreby trhu práce, priaznivým životným prostredím, modernou infraštruktúrou a dopravným systémom, rozvinutým cestovným ruchom, so zdravým zamestnávateľským a podnikateľským prostredím uplatňujúcim rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, s primeraným trvalo udržateľným ekonomickým rastom.“⁶

Obec Včelince nemala v predchádzajúcom PHSR stanovenú víziu rozvoja obce.

S ohľadom na vyššie uvedené dokumenty národnej a regionálnej úrovne, bola vízia rozvoja obce upravená nasledovne:

„Strategickou víziou obce je využitím vnútorného potenciálu obce vytvoriť príťažlivú a zaujímavú lokalitu pre vidiecke bývanie s komplexne vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými životnými podmienkami a zdravým životným prostredím.“

3.2 Strategický cieľ

Pre naplnenie uvedenej vízie obce obec stanovila tri prioritné oblasti svojho rozvoja počas rokov 2014 – 2020. Jedná sa o tieto oblasti:

1. **hospodárska oblasť,**
2. **sociálna oblasť,**
3. **environmentálna oblasť.**

V týchto prioritných oblastiach rozvoja si obec stanovila strategické ciele a navrhla opatrenia, ktorými tieto strategické ciele dosiahne.

Formulár č. S 1 - Plánovací formulár – Vízia, strategický cieľ

Vízia
Strategickou víziou obce je využitím vnútorného potenciálu vytvoriť príťažlivú a zaujímavú lokalitu pre vidiecke bývanie s komplexne vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými životnými podmienkami a zdravým životným prostredím.
Strategický cieľ
Vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality života obyvateľov obce, pre zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja.

Zdroj: vlastné spracovanie

⁶ Zdroj: PHSR BBSK 2007-2013, strana 18

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

Formulár č. S 2 - Tabuľka strategických cieľov a opatrení (ciele a opatrenia)

Vízia		
1. Prioritná oblasť - Hospodárska	2. Prioritná oblasť - Sociálna	3. Prioritná oblasť - Environmentálna
ciele Obecná infraštruktúra Administratívne budovy	ciele Školstvo a vzdelanie Obecné budovy Terénne sociálne služby	ciele Informovanie verejnosti
Opatrenie 1.1 Zlepšenie obecnej infraštruktúry Opatrenie 1.2 Modernizácia administratívnych budov	Opatrenie 2.1 Podpora aktivít v oblasti školstva a vzdelávania Opatrenie 2.2 Rekonštrukcia a modernizácia obecných budov Opatrenie 2.3 Zabezpečovanie terénnych sociálnych služieb	Opatrenie 3.1 Informovanie verejnosti o životnom prostredí v obciach

Zdroj: vlastné spracovanie

4 Programová časť

Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám. Zmyslom programovej časti je jej príspevok k splneniu stanoveného strategického cieľa: *Vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality života obyvateľov obce, pre zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja.*

Metodika tvorby PHSR udáva nasledovný postup:

- Pracovná skupina špecifikovala opatrenia, navrhla k nim aktivity a stanovila poradie dôležitosti opatrení a aktivít, projektov vrátane merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu. (Formulár č. P 1 - Tabuľka opatrení, aktivít a projektov podľa oblastí, Formulár č. P 2 - Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov).
- Riadiaci tím vypracoval sumárny návrh aktivít a projektov ako východisko pre Akčný plán.
- Riadiaci tím stanovil termíny realizácie aktivít, projektov (roky) a odhad ich financovania (výška a zdroje financovania).
- Riadiaci tím zabezpečil vypracovanie formulárov pre prípravu navrhnutých projektov (Formulár P 3 - Formulár pre prípravu projektu).

4.1 Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám

Formulár P1 – Tabuľka opatrení, projektov a priorit podľa oblastí

PRIORITNÁ OBLASŤ 1 – HOSPODÁRSKA OBLASŤ		
Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť/oblasť
Opatrenie 1.1 Zlepšenie obecnej infraštruktúry	1.1.1 Oprava miestnej komunikácie a chodníkov	Hospodárska oblasť
	1.1.2 Inštalácia kamerového systému v obci	
Opatrenie 1.2 Modernizácia administratívnych budov	1.2.1 Rekonštrukcia budovy obecného úradu	
	1.2.2 Úprava priestorov okolo domu smútku	
PRIORITNÁ OBLASŤ 2 – SOCIÁLNA OBLASŤ		
Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť/oblasť
Opatrenie 2.1 Podpora aktivít v oblasti školstva a vzdelávania	2.1.1 Rekonštrukcia budovy MŠ	Sociálna oblasť
	2.1.2 Rekonštrukcia budovy ZŠ	
Opatrenie 2.2 Rekonštrukcia a modernizácia obecných budov	2.2.1 Úprava okolia kultúrneho domu	

Opatrenie 2.3 Zabezpečovanie terénnych sociálnych služieb	2.3.1 Obstaranie osobného vozidla na zabezpečenie terénnych sociálnych služieb	
PRIORITNÁ OBLASŤ 3 – ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ		
Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť/oblasť
Opatrenie 3.1 Informovanie verejnosti o životnom prostredí v obciach	3.1.1 Osvetové aktivity obce v oblasti odpadového hospodárstva	Environmentálna oblasť

Zdroj: vlastné spracovanie

4.2 Súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov

Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PHSR. Ukazovatele výsledkov a dopadov pre PHSR obce sú spracované v prehľade vo [formulári P2a](#), ktorý je súčasťou príloh.

Ukazovatele sú rozdelené do troch kategórií:

- ukazovatele výstupu - práce, tovary a služby, ktoré boli financované počas realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska,
- ukazovatele výsledku - okamžitý efekt realizácie aktivít projektu, ktorý je k dispozícii pre cieľovú skupinu alebo sa jedná o služby poskytnuté cieľovej skupine,
- ukazovatele dopadu - dlhodobý efekt vplyvu na danú prioritnú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý však realizátor projektu nemôže ovplyvniť.

Pre oblasť hodnotenia dopadov pre PHSR obce boli ako východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov stanovené dopadové ukazovatele na nulovej úrovni a hodnotenie dopadov sa uskutočňuje k roku 2020.

Formulár č. P3 – formulár pre prípravu projektov

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2.1	
Názov projektu	Úprava okolia kultúrneho domu
Garant	Obec Včelince
Kontaktná osoba garanta	Ing. Ľubomír Kosztúr
Partneri garanta (spolupráca s)	
Začatie a ukončenie projektu	Apríl 2015 – December 2016
Stav projektu pred realizáciou	V priestoroch dvora je blato, nie je vybudovaný odtok vody.
Cieľ projektu	Úprava okolia KD
Výstupy	KD spĺňajúci svoju funkciu v obci
Užívatelia	Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu	
Zmluvné podmienky	VO – výber dodávateľa
Riziká	Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

Poznámky							
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu					Termín (mesiac/rok)	
Prerokovanie projektového zámeru	Obecné zastupiteľstvo					03/2015	
Príprava projektovej dokumentácie	Starosta					04/2015	
Vydanie stavebného povolenia	Starosta					06/2015	
Spracovanie žiadosti o NFP	Externý manažment					08/2015	
Výber dodávateľa, podpis zmluvy	Obecné zastupiteľstvo, starosta					08/2015	
Realizácia projektu	Starosta					01/2016 – 12/2016	
Kolaudácia	Starosta					01/2017	
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (EUR)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EÚ	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2015	5 000	0	0	0	5 000	0
Realizácia projektu	2016	100 000	85 000	15 000	0		0
SPOLU		105 000	85 000	15 000	0	5 000	0

Zdroj: vlastné spracovanie

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.1	
Názov projektu	Rekonštrukcia budovy obecného úradu
Garant	Obec Včelince
Kontaktná osoba garanta	Ing. Ľubomír Kosztúr
Partneri garanta (spolupráca s)	
Začatie a ukončenie projektu	Apríl 2015 – December 2016
Stav projektu pred realizáciou	Budova v zlom technickom stave, prevádzka energeticky náročná
Cieľ projektu	Modernizácia a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy
Výstupy	Zlepšenie energetickej efektívnosti verejných budov – zníženie verejných výdavkov
Užívatelia	Pracovníci OcÚ Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu	Zníženie verejných výdavkov
Zmluvné podmienky	VO – výber dodávateľa

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

Riziká	Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO						
Poznámky							
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu					Termín (mesiac/rok)	
Prerokovanie projektového zámeru	Obecné zastupiteľstvo					01/2015	
Príprava projektovej dokumentácie	Starosta					04/2015	
Vydanie stavebného povolenia	Starosta					06/2015	
Spracovanie žiadosti o NFP	Externý manažment					08/2015	
Výber dodávateľa, podpis zmluvy	Obecné zastupiteľstvo, starosta					08/2015	
Realizácia projektu	Starosta					01/2016 – 12/2016	
Kolaudácia	Starosta					01/2017	
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (EUR)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EÚ	ŠR	VÚC	Obec	
Spracovanie projektovej dokumentácie	2015	5 000	0	0	0	5 000	0
Realizácia projektu	2016	140 000	119 000	21 000	0	0	0
SPOLU		145 000	119 000	21 000	0	5 000	0

Zdroj: vlastné spracovanie

5 Realizačná časť

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce s formou akčných plánov. Realizačná časť obsahuje:

- východiská,
- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,
- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
- popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR,
- akčný plán s výhľadom na roky 2015-2016.

5.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii

Obecný úrad má v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja dostatočné skúsenosti na programovej aj projektovej úrovni. Pri realizácii PHSR vystupujú ako partneri obyvatelia obce, ktorí boli prizvaní a zúčastnili sa verejných stretnutí, kde definovali svoje požiadavky, spolupracovali pri definovaní silných a slabých stránok svojej obce. Následne aktívne pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu PHSR obce. V rámci prípravy dokumentu bol vypracovaný i dotazník, ktorý bol distribuovaný obcou do domácnosti. Vzhľadom na nízku návratnosť a malú výpovednú hodnotu, pristúpila obec k verejným stretnutiam s občanmi/podnikateľmi a záujmovými skupinami. Rovnako tak poslanci a zamestnanci OcÚ boli prizvaní ku konzultácii jednotlivých častí strategického dokumentu.

5.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie PHSR

Realizácia PHSR obce je činnosťou samosprávy obce a obec ju vykonáva prostredníctvom svojich orgánov (obecné zastupiteľstvo, starosta). Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky poslancov, OcÚ, partnerov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť naplánovaná do termínu september príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, aj jeho prípadná aktualizácia.

Vo vzťahu k realizácii PHSR obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickú časť dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Obecné zastupiteľstvo taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o prípadných zmenách a aktualizácii programu.

Najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nespádajú do právomocí a kompetencií obecného zastupiteľstva. Starosta sa spolupodieľal na príprave dokumentu, riadil proces realizácie, podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k

štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám (radiace orgány príslušných operačných programov, dodávatelia, kontrolné skupiny projektov a i.).

Inštitucionálnu a administratívnu stránku zabezpečuje obecný úrad. Vzhľadom na personálne poddimenzovanie obecnej samosprávy, bude obecný úrad (v prípade nutnosti a zvážená možnosť) spolupracovať s externými konzultačnými spoločnosťami.

5.3 Stručný popis komunikačnej stratégie

Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných projektov PHSR v rámci povinnej i nep povinnej činnosti informovania a publicity (pri projektoch financovaných z EŠIF a dotačných titulov) alebo v rámci komunikácie zainteresovaných cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov. Vzhľadom na charakter obce, prebieha komunikácia osobným stykom s predstaviteľmi/zamestnancami obce, alebo priamou účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Dôležitým nástrojom komunikácie je pre obec webová stránka, ďalej informačná tabuľa, rozhlas a noviny. Komunikácia s obyvateľmi prebieha neustále až do ukončenia platnosti PHSR.

Ďalším nástrojom komunikácie sú i rokovania v rámci obecného zastupiteľstva, kde materiál na rokovanie pripravuje starosta obce v súčinnosti so zamestnancami obce. Rovnako tak hlavný kontrolór, vychádzajúc z definície jeho funkcie, môže dať stanovisko k prerokovanému materiálu.

5.4 Systém monitorovania a hodnotenia

Proces monitorovania PHSR sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania PHSR až do ukončenia jeho platnosti. Vstupnými údajmi pre monitorovanie sú uvedené vo Formulári P2 – ukazovatele výstupu, výsledku a dopadu projektu. Výstupom monitorovania je monitorovacia správa za príslušný rok schválená v OcÚ, resp. monitorovacia správa schválená riadiacim orgánom v systéme ITMS alebo podobnom. Za prípravu monitorovacej správy zodpovedá príslušný garant podľa povahy projektu. Jednať sa pritom môže o starostu obce, hlavného kontrolóra obce, poslancov, resp. inú poverenú osobu.

Cieľom monitorovania je získavanie informácií o reálnom plnení opatrení, o prípadnom negatívnom vývoji, spôsobe realizácie, definovanie a prijatie nápravných opatrení.

Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, OcÚ, poslancov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť je naplánovaná do termínu príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, jeho prípadná aktualizácia, hodnotenie ukazovateľov vrátane korekcií v rámci pravidelného každoročného hodnotenia. V prípade nutnosti korekcií mimo stanovené termíny vykoná korekciu starosta obce. Celkový plán hodnotenia je spracovaný vo Formulári R5.

Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014 - 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

Typ hodnotenia	Vykonať prvýkrát	Dôvod vykonania/ periodicita
Strategické hodnotenie	najskôr v roku 2017	podľa rozhodnutia obce a vzniknutej spoločenskej potreby
Tematické hodnotenie časti PHSR	2016	téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok
Ad hoc mimoriadne hodnotenie	Nerozhoduje	pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých hodnôt ukazovateľov
		Pri návrhu na revíziu PHSR
Ad hoc hodnotenie celého PHSR alebo jeho časti	2016-2020	Na základe rozhodnutia starostu, podnetu poslancov

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. R 6 – Akčný plán na roky 2015 - 2016

Akčný plán pre oblasť PO 01 Hospodárska oblasť			
Opatrenie 1.1			
1.1.2 Inštalácia kamerového systému v obci	2016	Obec	PRV
Opatrenie 1.2			
1.2.1 Rekonštrukcia budovy obecného úradu	2016	Obec	PRV
1.2.2 Úprava priestorov okolo domu smútku	2016	Obec	PRV
Akčný plán pre oblasť PO 02 Sociálna oblasť			
Opatrenie 2.1			
2.1.1 Rekonštrukcia budovy MŠ	2016	Obec	KŽP
Opatrenie 2.2			
2.2.1 Úprava okolia kultúrneho domu	2016	Obec	PRV

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. S 3/R 7 - Záznam z verejného prerokovania

Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu 28.4.2015

Názov dokumentu: PHSR obce Včelince na roky 2014-2020

Pripomienkovanie realizoval: Obecné zastupiteľstvo, riadiaci tím spracovania PHSR

Termín pripomienkovania: 28.4.2015

Oznam uverejnený: 28.4.2015

Text dokumentu k dispozícii: online aj v tlačenej forme na verejnom prerokovaní

Spôsob doručenia pripomienok: v diskusii na verejnom prerokovaní

Počet pripomienok: celkový počet 0, akceptovaných 0

Zápis vypracoval: Ing. **Lubomír Kosztúr**, starosta obce Včelince

6 Finančná časť

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce. Táto časť obsahuje:

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,
- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

Postupovalo sa podľa metodiky, a to nasledovne:

- Riadiaci tím zabezpečil spracovanie finančnej časti vo forme Finančného rámca pre realizáciu PHSR (Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR) a indikatívny finančný plán PHSR (Formulár č. F 5 - Indikatívny rozpočet – sumarizácia).
- Externý konzultant vypracoval návrhy hodnotiacich tabuliek podľa troch oblastí, (Formulár č. F 2 – Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov).
- Návrh finančnej časti sa prerokoval v pracovnej skupine a s partnermi.
- Schválený indikatívny rozpočet sa zapracuje do programového rozpočtu samosprávy a ďalších záväzných dokumentov.
- Riadiaci tím zabezpečil rozpracovanie Indikatívneho finančného plánu do akčných plánov.

6.1 Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR

Zdroje financovania realizácie PHSR je možné rozčleniť na dve základné kategórie:

Riadne zdroje finančného zabezpečenia

Verejné zdroje

- štátny rozpočet,
- štátne účelové fondy (Environmentálny fond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný fond),
- rozpočet vyšších územných celkov (VÚC),
- rozpočet obce.

Iné zdroje

- prostriedky fyzických osôb,
- prostriedky právnických osôb,
- úvery,
- príspevky medzinárodných organizácií,
- iné prostriedky.

Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia

- finančné prostriedky z Európskej únie (programovacie obdobie 2014-2020)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

6.2 Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov

Financovanie jednotlivých projektov bude viaczdrojové, pričom závisieť od aktuálnej finančnej situácie obce a aktuálnych potrieb. Financovanie sa opierať o zdroje obce, štátu, EÚ, VÚC a súkromné zdroje. Vyčíslenie jednotlivých zámerov bolo stanovené kvalifikovaných odhadom, prieskumom a taktiež sa vychádzalo z existujúcich výkazov výmer/rozpočtov projektantov. Finálne podoby budú súčasťou ŽoNFP a budú vychádzať najmä z procesu verejného obstarávania.

Formulár č. F 3 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica

Viaczdrojové financovanie								
Projekt	Celkové náklady	Verejné financovanie					Súkromné zdroje	Iné zdroje
		EÚ	Štát	VÚC	Obec	Spolu		
1.1.1 Oprava miestnej komunikácie a chodníkov	140 000,00	32 300,00	5 700,00	0,00	7 000,00	45 000,00	0,00	95 000,00
1.1.2 Inštalácia kamerového systému v obci	10 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.2.1 Rekonštrukcia budovy obecného úradu	140 000,00	119 000,00	21 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.2.2 Úprava priestorov okolo domu smútku	140 000,00	119 000,00	21 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2.1.1 Rekonštrukcia budovy MŠ	100 000,00	80 750,00	14 250,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.1.2 Rekonštrukcia budovy ZŠ	145 000,00	117 087,50	20 662,50	0,00	7 250,00	145 000,00	0,00	0,00
2.2.1 Úprava okolia kultúrneho domu	100 000,00	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2.3.1 Obstaranie osobného vozidla na zabezpečenie terénnych sociálnych služieb	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3.1.1 Osvetové aktivity obce v oblasti odpadového hospodárstva	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
SPOLU	786 000,00	561 637,50	99 112,50	0,00	28 750,00	689 500,00	1 500,00	95 000,00

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia

Oblasť/Rok	Rok							SPOLU
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Hospodárska oblasť	0,00	0,00	290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
Sociálna oblasť	0,00	0,00	200 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	353 000,00
Environmentálna oblasť	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
SPOLU	0,00	0,00	490 000,00	141 000,00	154 000,00	1 000,00	0,00	786 000,00

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít je súčasťou príloh.

6.3 Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania

Pri schvaľovaní financovania jednotlivých projektov je nutné prihliadať na ich dôležitosť a význam vo vzťahu k rozvoju obce. Najvyššiu prioritu majú projekty, ktoré vyplývajú priamo z legislatívy (SR, EÚ) a projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu. Do kategórie s vysokou prioritou sú zaradené projekty s oporou vo VZN obce, projekty MAS a projekty s vydaným právoplatným stavebným povolením a ukončeným procesom verejného obstarávania. Strednú prioritu majú projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o cudzie a doplnkové zdroje financovania (majú oporu v programovej štruktúre operačných programov a prioritných osí EŠIF). Do kategórie 4 a 5 spadajú projekty nachádzajúce sa vo fáze úvah (bez stavebného povolenia či ukončeného procesu VO).

Formulár F2 - Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov (upravený pre potreby obce)

Kategória	Úroveň dôležitosti	Hodnotiace kritérium - Opis podmienok pre zaradenie do priority	Projekt
1	Najvyššia	a) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo legislatívy EÚ b) Projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu Splnená jedna z podmienok	1.2.1, 1.2.2, 2.1.1,
2	Vysoká	a) Projekty vyplývajúce a podporené v rámci VZN obce b) Projekty s právoplatným stavebným povolením a ukončeným VO c) Projekty MAS Splnená jedna z podmienok	1.1.1, 1.1.2, 2.1.2, 2.2.1,
3	Stredná	Projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o cudzie a doplnkové zdroje financovania	
4	Nízka	a) Projekty definované ako zámery / v štádiu úvah.	2.3.1, 3.1.1
5	Najnižšia	Ostatné	

Zdroj: vlastné spracovanie

7 Závěrečná část

Formulár č. Z 1 - Schválenie PHSR

Schválenie PHSR	
Dokument	<p>Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014 – 2020.</p> <p>Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce. Dokument je štruktúrovaný podľa Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (v zmysle novely Zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18. júna 2014).</p>
Spracovanie	<p>Spracovanie: spracovanie PHSR vykonala obec bezplatne v partnerstve s poradenskou spoločnosťou, ktorá koordinovala proces tvorby PHSR a zabezpečovať dodržiavanie metodických postupov.</p> <p>Autorský kolektív: Ing. Tomáš Galbavý, Ing. Ondrej Hanušovský</p> <p>Obdobie spracovania – január 2015 – apríl 2015</p>
Prerokovanie	<p>Prerokovanie v orgánoch samosprávy (výbory, komisie, rada)</p> <p>Verejné pripomienkovanie: 28.04.2015</p> <p>Posudzovanie SEA – nerelevantné</p>
Schválenie	<p>Návrh na uznesenie zastupiteľstva – obecné zastupiteľstvo schvaľuje PHSR obce Včelince na roky 2014-2020.</p>

Zdroj: vlastné spracovanie

8 Prílohy

Súčasťou dokumentu sú nasledovné prílohy:

- Formulár č. Ú 9 – Ex post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
- Formulár č. A 4 – Ex post hodnotenie stavu projektovej pripravenosti
- Formulár č. A 7 Evidencia podnikateľských subjektov v okrese Rimavská Sobota
- Formulár č. A 7b Evidencia podnikateľských subjektov
- Formulár č. A 8 – Evidencia mimovládnych organizácií
- Formulár č. P 2a – Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov
- Formulár č. F 6 – Finančný rámec realizácie PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

8.1 Formulár č. Ú 9 – Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR

Formulár č. Ú 9 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR																			
č.	Názov investície - projekt, obec, okres, samosprávny kraj	Číslo a názov aktivity - projekt, obec, okres, samosprávny kraj	Klasifikácia investície (stavby) - triedy	Rok začatia	Ukazovateľ	Cena podľa vykonávacieho projektu		Objem finančných prostriedkov v príslušnom roku spolu			Finančné prostriedky podľa zdrojov								
				Rok dokončenia	Merná jednotka	Celkom	Z toho stavebná časť	Rok	Objem fin. prostriedkov	Z toho verejné investície	Štátny rozpočet	Rozpočet samosprávneho kraja	Rozpočet obce	Štátne účelové fondy	Úvery so zárukou štátu	Rozpočet EÚ	Kód OP	Súkr. zdroje	Iné zdroje
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, obec Včelince, okres RS, BBSK	2.3 Zlepšenie dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry	2112 - Miestne komunikácie	2012		542 000,00	542 000,00												
				2013				2013	542 000,00	542 000,00	77 235,00		27 100,00			437 665,00	ROP		
2	Výstavba sociálnych bytov, obec Včelince, okres RS, BBSK	2.1. Zlepšenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti	1110 - Jednobytové budovy	2008		310 000,00	310 000,00												
				2008				2008	310 000,00	310 000,00			62 000,00	248 000,00			ŠFRB		

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

8.2 Formulár č. A 4 - Ex-post hodnotenie - stav projektovej pripravenosti

Formulár č. A 4 - Ex-post hodnotenie - stav projektovej pripravenosti investícií k termínu aktualizácie PHSR, resp. vypracovania nového PHSR (pipe_line)																				
por.č.	Politika - oblasť	Názov investície, obec, okres, samosprávny kraj	Klasifikácia stavby - triedy	Rok začatia-plán	Technická príprava mesiac/rok	Cena podľa stavebného zámeru		Navrhovaný objem finančných prostriedkov v príslušnom roku spolu			Finančné prostriedky podľa zdrojov									
				Rok dokončenia-plán		ÚR:	Celkom	Z toho stavebná časť	Rok	Objem fin. prostriedkov celkom	Z toho verejné investície	Štátny rozpočet	Rozpočet samosprávneho kraja	Rozpočet obce	Štátne účelové fondy	Úvery so zárukou štátu	Rozpočet EÚ	Kód OP	Sukr. zdroje	Iné zdroje
SP:	PD:	6	7	8	9	10														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Politika (oblasť) - hospodárska	Rekonštrukcia budovy obecného úradu, obec Včelince, okres RS, BBSK	1220 - Budovy pre administratívu	2015	6/15															
					2016	6/15	140 000,00	100 000,00	2016	140 000,00	140 000,00	21 000,00					119 000,00	PRV		
					2016	4/15														
2			Oprava miestnej komunikácie a chodníkov, obec Včelince, okres RS, BBSK	2112 - Miestne komunikácie	2016	9/16														
					2017	9/16	140 000,00	140 000,00	2017	140 000,00	140 000,00	5 700,00		7 000,00			32 300,00	LEADER	95 000,00	
					2017	6/16														
3			Úprava priestorov okolo domu smútku, obec Včelince, okres RS, BBSK	1220 - Budovy pre administratívu	2015	6/15														
					2016	6/15	140 000,00	100 000,00	2016	140 000,00	140 000,00	21 000,00					119 000,00	PRV		
					2016	4/15														
4			Inštalácia kamerového systému v obci, obec Včelince, okres RS, BBSK		2015	N/A														
					2016	N/A	10 000,00	0,00	2016	10 000,00	10 000,00	1 500,00					8 500,00	PRV		
					2016	N/A														
5	Politika (oblasť) - sociálna	Rekonštrukcia budovy MŠ, obec Včelince, okres RS, BBSK	1263 - Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie	2015	6/15															
					2016	6/15	100 000,00	80 000,00	2016	100 000,00	100 000,00	14 250,00		5 000,00			80 750,00	KŽP		
					2016	4/15														
6			Rekonštrukcia budovy ZŠ, obec Včelince, okres RS, BBSK	1263 - Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie	2017	6/17														
					2018	6/17	145 000,00	90 000,00	2018	145 000,00	145 000,00	20 662,50		7 250,00			117 087,50	KŽP		
					2018	3/17														
7			Úprava okolia kultúrneho domu, obec Včelince, okres RS, BBSK	1261 - Budovy na kultúrnu a verejnú zábavu	2015	6/15														
					2016	6/15	100 000,00	80 000,00	2016	100 000,00	100 000,00	15 000,00					85 000,00	PRV		
					2016	4/15														
8			Obstaranie osobného vozidla na zabezpečenie terénnych sociálnych služieb, obec Včelince, okres RS, BBSK		2018	N/A														
					2018	N/A	8 000,00	0,00	2018	8 000,00	8 000,00			8 000,00						
					2018	N/A														
9	Politika (oblasť) - environmentálna	Osvetové aktivity obce v oblasti odpadového hospodárstva, obec Včelince, okres RS, BBSK		2017	N/A													500,00		
				2018	N/A	3 000,00	0,00	2018	1 000,00	500,00			500,00					500,00		
				2019	N/A													500,00		

8.3 Formulár č. A 7 - Evidencia podnikateľských subjektov v okrese Rimavská Sobota

Evidencia podnikateľských subjektov okresu RS				
Číslo	Názov PO/sídlo/Sk NACE:	Počet zamestnancov (2013)	Prírastok/úbytok zamestnancov	Rast pridanej hodnoty (2013)
<u>1</u>	YURA ELTEC Corporation Slovakia, s.r.o./P. Dobšinské	1502	-100	-3,20%
<u>2</u>	Tauris, a.s./ Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota	466	42	26,80%
<u>3</u>	Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s./Daxnerova 756, 980 61 Tisovec/28290 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.	289	-21	117,00%
<u>4</u>	EVASPORT, s.r.o./9. mája 636, 980 55 Klenovec/15200	287	-3	n
<u>5</u>	T – GUM Hnúšťa, s.r.o./Priemyselná 1/4409, 917 01 Trnava/22190 Výroba ostatných výrobkov z gumy	194	n	n

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

8.4 Formulár č. A 7b - Evidencia podnikateľských subjektov v obci

Formulár č. A 7 Evidencia podnikateľských subjektov obce Včelince									
Číslo	Názov PO/sídlo	Počet zamestnancov (rok)	Prírastok/úbytok zamestnancov	Tržby (rok)	Zisk (rok)	Rast pridanej hodnoty (rok)	Záznam z rokovania o Dohode o partnerstve dňa:	Poznámky	Kontakt
<u>1</u>	Agroterra Hubovo	12	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	917468606
<u>2</u>	Zoltán Antal, SHR, Tornaľa, Tabakova 7	4	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	047/5524473
<u>3</u>	Ladislav Fűkő, SHR, Včelince 31	2	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A
<u>4</u>	GND-PLAST, Včelince 56	5	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	905263949
<u>5</u>	Tachnometal-kovo, Včelince 228	3	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	905658401

Číslo:	Názov subjektu:	Právna forma:	IČO:	DIČ:
1	Agroterra Hubovo	s.r.o	31630197	
Sídlo:			Prevádzkárň/Prevádzkárne:	
980 50 Hubovo			Hubovo	
Predmet činnosti:				Počet zamestnancov:
poľnohospodárska a rastlinná výroba				12
Konateľ/lia:			Kontaktná osoba/y:	
Ing. František Máté			917 468 606	
Kontakty				
adresa:		telefón:	e-mail:	internetová stránka:
98050 Hubovo		917468606		
Poznámky (spolupráca s obcou, mestom):				

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

Číslo:	Názov subjektu:	Právna forma:	IČO:	DIČ:
2	Zoltán Antal	FO	35648805	
Sídlo:		Prevádzkárneň/Prevádzkárne:		
Včelince				
Predmet činnosti:			Počet zamestnancov:	
rastlinná výroba a pestovanie kvetov			5	
Konateľ/lia:		Kontaktná osoba/y:		
Antal Zoltán				
Kontakty				
adresa:	telefón:	e-mail:	internetová stránka:	
Tornaľa, Tabavova 7	047/5524473	antalzoltan@tonline.sk		
Poznámky (spolupráca s obcou, mestom):				

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

Číslo:	Názov subjektu:	Právna forma:	IČO:	DIČ:
3	Ladislav Fúčkó ml.	FO		
Sídlo:			Prevádzkárne/Prevádzkárne:	
Predmet činnosti:				Počet zamestnancov:
poľnohospodárska-rastlinná výroba				
Konateľ/lia:			Kontaktná osoba/y:	
Ladislav Fúčkó				
Kontakty				
adresa:		telefón:	e-mail:	internetová stránka:
Včelince 31				
Poznámky (spolupráca s obcou, mestom):				

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

Číslo:	Názov subjektu:	Právna forma:	IČO:	DIČ:
4	GND PLAST	PO		
Sídlo:			Prevádzkárne/Prevádzkárne:	
Predmet činnosti:			Počet zamestnancov:	
Výroba plastových okien, dverí a príslušenstva			5	
Konateľ/ia:		Kontaktná osoba/y:		
MUDr. Ján Gyökér				
Kontakty				
adresa:		telefón:	e-mail:	internetová stránka:
Včelince 56		905263949		
Poznámky (spolupráca s obcou, mestom):				

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

Číslo:	Názov subjektu:	Právna forma:	IČO:	DIČ:
5	Technometal -Kovo	FO		
Sídlo:			Prevádzkárne/Prevádzkárne:	
Predmet činnosti:				Počet zamestnancov:
kovovýroba				3
Konateľ/ia:			Kontaktná osoba/y:	
Kontakty				
adresa:		telefón:	e-mail:	internetová stránka:
98050 Včelince 228		905658401		
Poznámky (spolupráca s obcou, mestom):				

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

8.5 Formulár č. P 2 - Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov

Formulár č. P 2 - Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov							
Typ ukazovateľa	Názov ukazovateľa	Definícia	Informačný zdroj	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota / Rok	
						2015	2017
PRIORITA							
1.1.1 Oprava miestnej komunikácie a chodníkov							
Hlavné - Core ukazovatele:	výstup	Náklady na realizáciu	OcÚ	EUR	0	0	140 000
	výsledok	Dĺžka rekonštruovanej komunikácie	OcÚ	m	0	0	N/A
	dopad	Zrealizované projekty dopravnej infraštruktúry	OcÚ	počet	0	0	1
1.1.2 Inštalácia kamerového systému v obci							
Hlavné - Core ukazovatele:	výstup	Náklady na realizáciu	OcÚ	EUR	0	10 000	10 000
	výsledok	Počet nainštalovaných monitorovacích zariadení	OcÚ	počet	0	N/A	N/A
	dopad	Zrealizované projekty technickej infraštruktúry	OcÚ	počet	0	1	1
1.2.1 Rekonštrukcia budovy obecného úradu							
Hlavné - Core ukazovatele:	výstup	Náklady na realizáciu	OcÚ	EUR	0	140 000	140 000
	výsledok	Počet rekonštruovaných obecných budov	OcÚ	počet	0	1	1
	dopad	Zrealizované projekty technickej infraštruktúry	OcÚ	počet	0	1	1
1.2.2 Úprava priestorov okolo domu smútku							
Hlavné - Core ukazovatele:	výstup	Náklady na realizáciu	OcÚ	EUR	0	140 000	140 000
	výsledok	Počet rekonštruovaných obecných budov	OcÚ	počet	0	1	1
	dopad	Zrealizované projekty technickej infraštruktúry	OcÚ	počet	0	1	1
2.1.1 Rekonštrukcia budovy MŠ							
Hlavné - Core ukazovatele:	výstup	Náklady na realizáciu	OcÚ	EUR	0	100 000	100 000
	výsledok	Rekonštruované objekty MŠ	OcÚ	počet	0	1	1
	dopad	Zrealizované projekty technickej infraštruktúry	OcÚ	počet	0	1	1
2.1.2 Rekonštrukcia budovy ZŠ							
Hlavné - Core ukazovatele:	výstup	Náklady na realizáciu	OcÚ	EUR	0	0	145 000
	výsledok	Rekonštruované objekty ZŠ	OcÚ	počet	0	0	1
	dopad	Zrealizované projekty technickej infraštruktúry	OcÚ	počet	0	0	1
2.2.1 Úprava okolia kultúrneho domu							
Hlavné - Core ukazovatele:	výstup	Náklady na realizáciu	OcÚ	EUR	0	100 000	100 000
	výsledok	Počet rekonštruovaných obecných budov	OcÚ	počet	0	1	1
	dopad	Zrealizované projekty technickej infraštruktúry	OcÚ	počet	0	1	1
2.3.1 Obstaranie osobného vozidla na zabezpečenie terénnych sociálnych služieb							
Hlavné - Core ukazovatele:	výstup	Náklady na realizáciu	OcÚ	EUR	0	0	8 000
	výsledok	Počet obstaraných vozidiel na zabezpečenie TSS	OcÚ	počet	0	0	1
	dopad	Zrealizované projekty technickej infraštruktúry	OcÚ	počet	0	0	1
3.1.1 Osvetové aktivity obce v oblasti odpadového hospodárstva							
Hlavné - Core ukazovatele:	výstup	Náklady na realizáciu	OcÚ	EUR	0	1 000	3 000
	výsledok	Počet aktivít podporujúcich životné prostredie	OcÚ	počet	0	N/A	N/A
	dopad	Zrealizované projekty podpory životného prostredia	OcÚ	počet	0	1	1

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Včelince na roky 2014-2020

8.6 Formulár č. F 6 – Finančný rámec realizácie PHSR

Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce												
Názov opatrenia*	Kód a názov projektu/aktivity	Klasifikácia stavieb - trieda	Hlavný ukazovateľ - výsledku, dopadu	Termín začatia a ukončenia realizácie projektu / aktivity	RN Spolu	Verejné zdroje celkom	Verejné zdroje		Súkromné zdroje	Úverové zdroje	EIB príspevok (informatívne)	Iné zdroje
							Národné celkom	EÚ (EŠIF) celkom				
							c	d				
rok/rok	a=b+e+f+g+h	b=c+d	e	f	g	h						
I. Hospodárska politika					430 000 €	335 000 €	56 200 €	278 800 €	0 €	0 €	0 €	95 000 €
Opatrenie 1.1 Zlepšenie obecnej infraštruktúry	1.1.1 Oprava miestnej komunikácie a chodníkov	2111 - Cestné komunikácie	Dĺžka rekonštruovanej komunikácie	2016/2017	140 000 €	45 000 €	12 700 €	32 300 €				95 000 €
	1.1.2 Inštalácia kamerového systému v obci		Počet nainštalovaných monitorovacích zariadení	2015	10 000 €	10 000 €	1 500 €	8 500 €				
Opatrenie 1.2 Modernizácia administratívnych budov	1.2.1 Rekonštrukcia budovy obecného úradu	1220 - Budovy pre administratívu	Počet rekonštruovaných obecných budov	2015/2016	140 000 €	140 000 €	21 000 €	119 000 €				
	1.2.2 Úprava priestorov okolo domu smútku	1220 - Budovy pre administratívu	Počet rekonštruovaných obecných budov	2015/2016	140 000 €	140 000 €	21 000 €	119 000 €				
II. Sociálna politika					353 000 €	353 000 €	70 163 €	282 838 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opatrenie 2.1 Podpora aktivít v oblasti školstva a vzdelávania	2.1.1 Rekonštrukcia budovy MŠ	1263 - Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie	Rekonštruované objekty MŠ	2015/2016	100 000 €	100 000 €	19 250 €	80 750 €				
	2.1.2 Rekonštrukcia budovy ZŠ	1263 - Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie	Rekonštruované objekty ZŠ	2017/2018	145 000 €	145 000 €	27 913 €	117 088 €				
Opatrenie 2.2 Rekonštrukcia a modernizácia obecných budov	2.2.1 Úprava okolia kultúrneho domu	1261 - Budovy na kultúrnu a verejnú zábavu	Počet rekonštruovaných obecných budov	2015/2016	100 000 €	100 000 €	15 000 €	85 000 €				
Opatrenie 2.3 Zabezpečovanie terénnych sociálnych služieb	2.3.1 Obstaranie osobného vozidla na zabezpečenie terénnych sociálnych služieb		Počet obstaraných vozidiel na zabezpečenie TSS	2018	8 000 €	8 000 €	8 000 €	0 €				
III. Environmentálna politika					3 000 €	1 500 €	1 500 €	0 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €
Opatrenie 3.1 Informovanie verejnosti o životnom prostredí v obciach	3.1.1 Osvetové aktivity obce v oblasti odpadového hospodárstva		Počet aktivít podporujúcich životné prostredie	2017/2019	3 000 €	1 500 €	1 500 €	0 €	1 500 €			
Celkom					786 000 €	689 500 €	127 863 €	561 638 €	1 500 €	0 €	0 €	95 000 €